

Gemeente: drie ton écht genoeg voor Amerena

Met de drie ton die Olco Sportsphere aan Amersfoort betaalt, zijn echt alle kosten rond de vertraging van de bouw van Amerena vergoed. Dat verzekert de gemeente in reactie op het argwaan dat oppositiepartijen bij de hoogte van het boetebedrag koesteren.

Artwin Kreekel
Amersfoort

Raadsleden van Amersfoort2014 en het CDA, die de ontwikkelingen van het zwem- en sportcomplex aan de Hogeweg de voorbije jaren als een havik volgden, stelden gisteren in deze krant dat de 300.000 euro nooit genoeg kan zijn om alle kosten te dekken. „Uit eerdere stukken blijkt dat alleen het langer openhouden van het Sportfondsenbad al 250.000 euro heeft gekost”, aldus CDA'er Ben van Koningveld. „Kosten alle overige posten samen dan 'slechts' 50.000 euro? Ik vraag het me af.”

Volgens de gemeente is de drie ton voldoende, omdat bepaalde bedragen tegen elkaar wegvallen. „Tegen de kosten van het langer openhouden van de oude baden staan ook opbrengsten in verband met het later in gebruik nemen van Amerena”, aldus Marjolein Verhoeven, woordvoerder van de gemeente Amersfoort. „Die heffen elkaar op.” De boete is overigens inmiddels verrekend met de 'betalingstermijnen van de nazorgperiode', stelt de gemeente.

Adviseurs

De helft van het boetebedrag gaat op aan personele kosten van de gemeente en aan externe adviseurs, zo blijkt uit een uitsplitsing die de gemeente op verzoek van deze krant heeft gemaakt. Zo'n 85.000 euro moest worden uitgekeerd aan de huurders in Amerena, zoals fysiotherapiepraktijk Geeresteingroep en de horeca-uitbaters, die door de vertraging niet in januari, maar pas eind april aan de slag konden aan de Hogeweg.

9000 euro gaat om diezelfde reden naar de sportverenigingen die gebruikmaken van Amerena, te weten zwemclub ZPC en de volleybal-



▲ In Amerena aan de Hogeweg zijn onder meer een 50-meterbad, een torenbad met tien meter hoge springtoren en een 11 meter hoge sporthal te vinden. FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

KRITIEK

BPA wil 'volledige inzage' in financiën

Na het CDA en Amersfoort2014, roert nu ook de BPA zich opnieuw over het kostenplaatje van Amerena. De partij wil volledige inzage in de financiën achter het sportcomplex. „Want stel dat het boetebedrag voor

de aannemer bij te laat opleveren slechts 200 euro per kalenderdag was, dan is dat belangrijk om te weten”, aldus voorman Hans van Wegen. Eind vorig jaar kreeg Van Wegen een stortvloed aan kritiek

over zich heen, toen hij ondanks tegenwerpingen bij hoog en bij laag volhield dat bouwer Olco Sportsphere in grote financiële problemen verkeerde. De BPA'er stelde zijn informatie 'van een interne bron' te hebben.

lers van Keistad en Wilhelmina. De overige 56.000 euro gaat naar het potje voor onvoorziene kosten.

Hoeveel het sportcomplex de gemeente onder de streep uiteindelijk gekost heeft, is volgens woordvoerder Verhoeven nog niet te zeggen. Er worden immers nog uitgaven gedaan om Amerena te optimaliseren. „We zitten nog in de onder-

houdsperiode van 1 jaar na oplevering”, aldus de woordvoerder. De bouw werd nog voordat de eerste steen werd gelegd begroot op 26 miljoen euro.

Dat de bouw van Amerena niet op schema lag, bleek eind augustus vorig jaar. Tot dat moment werd rekening gehouden met een openingsdatum ergens rond de jaar-

wisseling. Dat werd uiteindelijk 20 april van dit jaar. Volgens Olco Sportsphere kwam die vertraging onder meer door leveranciers die hun verplichtingen niet nakwamen. Ook bleek het vinden van goed personeel als gevolg van de aantrekkelijke bouw een stuk lastiger dan verwacht.

Het bouwen van het nieuwe sportcomplex aan de Hogeweg nam hierdoor tweeënhalf jaar in beslag. In Amerena zitten drie zwembaden, waaronder een 50-meterbad en een bad met een tien meter hoge springtoren. Ook is er een 11 meter hoge sporthal, die op te delen is in vier volleybal- of twaalf badmintonvelden. Tot slot zijn er drie kantines: één voor de zaaissporters, één voor de zwemsporters en één gezamenlijke horecagelegenheid, waar ook geluncht kan worden.

Amerena vervangt onder meer het Sportfondsenbad aan de Bisschopsweg. Volgende week wordt begonnen met de sloop van de buitenkant van dit bad. Op het terrein komen woningen.